
 

GtRR 

Erhalt terrassierte Rebberge  

 

Etappe 2 Trockenmauern 

 

 

 

  

   1.   Umfang der Arbeiten 

 2.   Genehmigung 

 3.   Termine 

 4.   Kosten 

 

DLW / Amt für Strukturverbesserungen 

1 



 

1. Umfang der Arbeiten 

 

Sanierung Trockenmauern Perimeter 2. 

Etappe : 

     Sanierte Mauerfläche                 1500 m2 

    Steinlieferung                      ca.  1’300 Tonnen 

   Heliflüge                               ca.  1’500 Flüge 

   Mauerkrone     200 m’ 

 

     Unwettermauern   Reserve ca. 150 m2 
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   2.   Genehmigung 

 

Bauherrschaft  GtRR 

Projekt Bund und Kanton 

Ausschreibungsverfahren ö. B. 

Plangenehmigung und Subventionierung Kanton  

Beitragsverfügung Bund  

Bauleitung Büro BINA SA 
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3. Termine 
 

Erhalt terrassierte Rebberge und Trockenmauern, 

erste «normale» Bauetappe 2020 bis 2022 ist bewilligt. 

 

Baubeginn 2020 

  

Unterteilung Sektoren 

 

Info Mauereigentümer und Unterlieger; Arbeit und Eigenarbeit 

 

Installation und Baubeginn Unternehmung geplant November 

2020 
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4. Kosten 
 

 

Bauherrschaft und Administration GtRR 

 

Bund, Kanton und Gemeinde 

 

Stiftungen, Gönner, Sponsoren  

 

Kostenbeteiligung der Eigentümer  230.– pro m2 
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ERSCHLIESSUNG 

Rarnerchumma 

-Motorkarrettenweg 

-bestehende Piste  

 

St. German 

-Rebweg Leimera 

-Rebweg Leimera-Mahngässi 
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