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Stand der Arbeiten
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Trockenmauern

Los 1
Etappe Winter 20/21
Aba bautech
Leimera, Parzellen Neupflanzungen 
und Unwettermauern
Lokale Steine
Abschluss  Ende 2023
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Motorkarrettenweg Rarner Kumme

Bewilligung Frühling 2021
Baubeginn Ostseite Trockenmauer mit Treppenaufstieg
Kleinere Arbeiten am Weg
November 2021 Weiterführung
Realisierung bis Ende 2022
Ausführung Forst Südrampe
Lokale Steine
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