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Erhalt terrassierte Rebberge und 

Trockenmauern

GV 2022

Stand der Arbeiten
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Trockenmauern

Los 1

Etappe Winter 20/21 und 21/22

Aba bautech

Leimera und Sektor Chi

Lokale Steine

Abschluss  Ende 2023
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M  28
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Mauerabschnitt am Kulturweg vorher und nach der 

Sanierung



Detail
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Motorkarrettenweg Rarner Kumme

Bewilligung Frühling 2021

Baubeginn Ostseite Trockenmauer mit Treppenaufstieg

Letzten Mauern 

Abschlussarbeiten

Lokale Steine

Abschluss mit Abrechnung  2022
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