

**Genossenschaft Erhalt der terrassierten Rebberge Raron**  
**Protokoll 5. Generalversammlung**  
**19. April 2023**

Ort: **Aula Schulhaus Raron**

Zeit: **19:00**

**Traktanden Generalversammlung:**

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Kassa und Revisorenbericht
4. Stand der Arbeiten 1. Etappe
  - a. Motorkarrettenweg Rarnerkumme
  - b. Sanierungsetappe Trockensteinmauern
5. Information Erschliessung St. German
6. Verschiedenes

Die GV wurde rechtzeitig verschiedentlich angekündigt (Walliser Bote, Homepage der Gemeinde Raron, Anschlagkästen der betroffenen Gemeinden, Plakate in den Weinbergen, Einladung per Mail an die ausserkantonalen Genossenschafter).

## **1. Begrüssung**

Präsident Markus Ruffener begrüsst die 19 Anwesenden. Entschuldigt haben sich ein halbes Dutzend Genossenschafter.

## **2. Wahl der Stimmenzähler**

Elise Girr erklärt sich bereit, als Stimmenzähler zu wirken.

## **3. Kassa und Revisorenbericht**

Kassier August Volken präsentiert den Finanzbericht: ....

Der anwesende Revisor Waldemar Knubel bestätigt die gewissenhafte Kassaführung.

Die Versammlung genehmigt einstimmig den Finanzbericht.

## **5. Stand der Arbeiten 1. Etappe**

Marc Wyer informiert über die Fortführung der **1. Etappe**.

### **a. Erschliessung Rarnerchumma**

Der Motorkarrettenweg in der Rarnerchumma ist erfolgreich abgeschlossen.

## **b. Fortsetzung der 1. Etappe (Sanierungsetappe St. German West)**

Von den geplanten Arbeiten sind bis jetzt etwa 175 m<sup>2</sup> Mauern saniert worden. Wegen der geplanten Erweiterung des Reservoirs in den Tscherggen mussten einige Arbeiten zurückgestellt und die zu sanierenden Mauern am Tscherggenweg und am Kulturweg vorgezogen werden.

Für den nächsten Winter verbleibt eine Restfläche von 257 m<sup>2</sup>. Im Moment bestehen allerdings Differenzen zu den sanierungsbedürftigen Flächen.

...

Im letzten Winter wurden keine Sanierungen in Eigenarbeit ausgeführt. Das bedeutet auch, dass die Genossenschafter mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis der Firma ABA Bautech zufrieden sind.

Im April fand eine Ortsschau mit dem Bundesexperten statt: Dieser war positiv beeindruckt und mit den bis jetzt durchgeführten Arbeiten sehr zufrieden.

## **5. Information Erschliessung St. German**

Wyer Marc erläutert die überarbeiteten Pläne.

Im Moment wird das Auflageprojekt vorbereitet, was allerdings noch einige Monate dauern könnte.

Es wird gewünscht, die präsentierten Pläne auf die Homepage der Gemeinde hochzuladen, was der Vorstand selbstverständlich so veranlassen wird.

Es gibt eine Frage zu Ausweichstellen: Solche sind in der präsentierten neuen Version vorgesehen.

Der Vorstand verspricht wieder, sich um Unterstützung von Sponsoren zu bemühen.

## **6. Verschiedenes**

Trockensteinmuerkurs: Der Präsident macht Werbung für den geplanten Kurs in der letzten Oktoberwoche 2023.

Unwettermauer im Schledenwang: Der Präsident und der Projektleiter erklären, warum es nicht möglich ist, die Sanierung dieser baufälligen Mauer vorzuziehen. ....

## **Abschluss der GV**

Christine Bregy, die Vertreterin der Gemeinde Raron im Vorstand der Genossenschaft, bedankt sich bei den Vorstandsmitgliedern und den Projektleitern Martin Bellwald und Marc Wyer für den grossen Einsatz und erwähnt explizit den enormen Zeitaufwand. Eine Genossenschafterin schliesst sich diesen Worten an, was die Anwesenden mit einem kräftigen Applaus quittieren.

Die GV wird um 20:30 Uhr mit einem Applaus und einem würzigen Heidnischbier geschlossen.

Protokoll: Ruedi Salzgeber  
St.German, 24. 4. 2023